

УТВЕРЖДЕНО  
Директор МОАУ СОШ № 3  
ГО город Нефтекамск  
Республики Башкортостан  
\_\_\_\_\_ А.В. Крылов  
Приказ от 28.10.2022 г. № 597

**ОТЧЁТ**  
**о выполнении II этапа реализации Программы антирисковых мер**

*Наименование риска: Низкий уровень оснащения школы*

Приказом МОАУ СОШ № 3 от 15.03.2022 г. № 146 была утверждена Программа антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы» в целях совершенствования инфраструктуры школы, способной обеспечить качественное проведение образовательного процесса через информатизацию образовательного пространства, и модернизации материально-технической базы. В соответствии с Дорожной картой реализации Программы антирисковых мер по состоянию на конец октября 2022 года выполнены следующие мероприятия:

<i>Задача</i>	<i>Мероприятие</i>	<i>Сроки реализации</i>	<i>Ответственные</i>	<i>Отчет о реализации</i>
Модернизация материально-технической базы	- Поэтапная замена устаревшего и приобретение нового оборудования и учебно-наглядных пособий	Июль – декабрь 2022	Директор, заместитель директора по АХЧ	– <a href="#">Муниципальный контракт на проведение капитального ремонта в МОАУ СОШ № 3</a> – <a href="#">Договор на Капитальный ремонт ограждения в МОАУ СОШ № 3</a> – <a href="#">Договор на Благоустройство прилегающей территории</a>

	- Благоустройство школьной территории			<a href="#">в МОАУ СОШ № 3</a> - <a href="#">Муниципальный контракт на приобретение школьной мебели и оборудования для МОАУ СОШ № 3</a>
Проведение капитального ремонта	- Ремонт учебных кабинетов, спортивного и актового залов. - Осмотр кабинетов к началу нового учебного года	Апрель – август 2022	Директор, заместитель директора по АХЧ	- <a href="#">Муниципальный контракт на приобретение школьной мебели и оборудования для МОАУ СОШ № 3</a> - <a href="#">Акт приема-передачи оборудования по государственному контракту на поставку многофункционального устройства в рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" по мероприятию (внедрение цифровой образовательной среды) национального проекта "Образование"</a> - <a href="#">Акт приема-передачи оборудования по государственному контракту на поставку многофункционального устройства в рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"</a> - <a href="#">Акт приемки товара</a>

**Вывод:** Мероприятия дорожной карты программы антирисковых мер по рисковому профилю «Низкий уровень оснащения школы» на II этапе реализации проекта «500+» выполнены в полном объеме.