

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

СОГЛАСОВАНО

Директор МОАУ СОШ № 3
г.о. город Нефтекамск
Республики Башкортостан
А.В. Крылов
«15» 03 2022 г.

ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР

Наименование риска: **Низкий уровень оснащения школы**

г. Нефтекамск, 2022

Содержание

1. Цель и задачи развития
2. Целевые показатели
3. Методы сбора и обработки информации
4. Сроки реализации
5. Ожидаемые конечные результаты
6. Исполнители

Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер

1. Цели и задачи развития

Цель: Совершенствование инфраструктуры школы, способной обеспечить качественное проведение образовательного процесса через информатизацию образовательного пространства; модернизацию материально-технической базы.

Задачи:

1. Информатизация образовательного пространства
2. Модернизация материально-технической базы
3. Обеспечение библиотечного фонда образовательными ресурсами
4. Проведение капитального ремонта

2. Целевые показатели

- Доля кабинетов, подключенных к высокоскоростному интернету, оснащенных автоматизированным рабочим местом учителя
- Количество приобретённого оборудования
- Доля учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться оборудованием
- Заключение контракта на поставку учебников
- Количество учебных кабинетов, помещений

3. Методы сбора и обработки информации

1. Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса.
2. Опрос по выявлению потребности в учебно-методических пособиях, справочной литературе.
3. Систематизация полученных данных.
4. Обработка статистических данных.

4. Сроки реализации

Первый этап (март – апрель 2022 года) – подготовительный.

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.

Второй этап (май – ноябрь 2022 года) – экспериментально-внедренческий.

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач.

Третий этап (сентябрь 2022 года) – этап промежуточного контроля и коррекции.

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации Программы.

Четвертый этап (декабрь 2022 года) – этап итогового контроля.

Цель: подведение итогов реализации Программы.

5. Ожидаемые конечные результаты

1. Обновление цифрового оборудования и информационно коммуникационной инфраструктуры школы.
2. Повышение качества образовательного процесса.
3. Рост уровня индивидуальной работы с обучающимися.
4. Обогащение культурной жизни обучающихся, развитие их творческих и интеллектуальных способностей.

6. Исполнители

Администрация и педагогические работники МОАУ СОШ № 3.

Приложение

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер

Наименование риска: **Низкий уровень оснащения школы**

| <i>Задача</i> | <i>Мероприятие</i> | <i>Сроки реализации</i> | <i>Ответственные</i> |
|--|---|-------------------------|--|
| Информатизация образовательного пространства | - Повышение качества интернет-соединения - Создание цифровой образовательной среды | Июль – декабрь 2022 | Директор |
| Модернизация материально-технической базы | - Поэтапная замена устаревшего и приобретение нового оборудования и учебно-наглядных пособий - Благоустройство школьной территории | Июль – декабрь 2022 | Директор, заместитель директора по АХЧ |
| Обеспечение библиотечного фонда образовательными ресурсами | Приобретение учебников | Июнь – август 2022 | Директор, педагог-библиотекарь |
| Проведение капитального ремонта | - Ремонт учебных кабинетов, спортивного и актового залов. - Осмотр кабинетов к началу нового учебного года | Апрель – август 2022 | Директор, заместитель директора по АХЧ |