
 

ОТЧЁТ  

о выполнении I этапа реализации Программы антирисковых мер 

 

Наименование риска: Низкий уровень оснащения школы 

 

Приказом МОАУ СОШ № 3 от 15.03.2022 г. № 146 была утверждена Программа антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы» в 

целях совершенствования инфраструктуры школы, способной обеспечить качественное проведение образовательного процесса через 

информатизацию образовательного пространства, и модернизации материально-технической базы. В соответствии с Дорожной картой реализации 

Программы антирисковых мер по состоянию на 30 мая 2022 года выполнены следующие мероприятия: 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Отчет о реализации 

Модернизация 

материально-

технической базы 

- Поэтапная замена устаревшего и 

приобретение нового оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

 

 

Июль – 

декабрь 

2022 

Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

- Отгрузочная разнарядка 

на поставку ноутбуков для 

внедрения ЦОС в рамках 

регионального проекта 

«Цифровая 
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- Благоустройство школьной территории 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование» 

- Информация о 

проведении капитального 

ремонта 

Обеспечение 

библиотечного фонда 

образовательными 

ресурсами 

Приобретение учебников 
Апрель – 

август 2022 

Директор, педагог-

библиотекарь 

Приказ МОАУ СОШ № 3 

от 25.02.2022 г. № 111 

«Об утверждении списка 

учебников и учебных 

пособий,  

допущенных к 

использованию в 

образовательной  

деятельности МОАУ 

СОШ № 3» 

Проведение 

капитального ремонта 

- Ремонт учебных кабинетов, спортивного и 

актового залов. 

- Осмотр кабинетов к началу нового 

учебного года 

Апрель – 

август 2022 

Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

- Информация о 

проведении капитального 

ремонта 

- Анализ оснащенности и 

планирования работы для 

подготовки к приемке 

кабинетов 

 

http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/noutbuki.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/noutbuki.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/noutbuki.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/inf-cija_o_kap_remonte.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/inf-cija_o_kap_remonte.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/inf-cija_o_kap_remonte.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/prikaz_111_uchebniki.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/prikaz_111_uchebniki.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/prikaz_111_uchebniki.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/prikaz_111_uchebniki.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/prikaz_111_uchebniki.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/prikaz_111_uchebniki.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/prikaz_111_uchebniki.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/prikaz_111_uchebniki.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/prikaz_111_uchebniki.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/prikaz_111_uchebniki.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/inf-cija_o_kap_remonte.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/inf-cija_o_kap_remonte.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/inf-cija_o_kap_remonte.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/analiz_osnashhennosti.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/analiz_osnashhennosti.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/analiz_osnashhennosti.pdf
http://soch3-neft.ucoz.ru/SCHNOR/analiz_osnashhennosti.pdf


 3 

Вывод: Мероприятия дорожной карты программы антирисковых мер по рисковому профилю «Низкий уровень оснащения школы» на I 

этапе реализации проекта «500+» выполнены в полном объеме. 


